



**Fundusze Europejskie**

# **Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027**

**XXIII posiedzenie**

16 czerwca 2026 r.



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Porządek obrad

1. Otwarcie XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego FEPZ
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Stan realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
4. *Prezentacja i przyjęcie aktualizacji kryteriów wspólnych dopuszczalności wyboru projektów w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, sposób konkurencyjny i niekonkurencyjny*
5. *Prezentacja i przyjęcie aktualizacji kryteriów wspólnych jakościowych wyboru projektów w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, sposób konkurencyjny i niekonkurencyjny*
6. Prezentacja i przyjęcie kryteriów specyficznych dopuszczalności oraz kryteriów specyficznych jakościowych dla działania 6.12 Edukacja osób dorosłych, typ projektu 3, sposób konkurencyjny
7. Prezentacja i przyjęcie kryteriów specyficznych dopuszczalności, kryteriów specyficznych jakościowych oraz kryterium specyficznego strategicznego dla działania 6.13 Aktywna integracja w regionie, typ projektu 2, sposób konkurencyjny
8. Prezentacja i przyjęcie kryteriów specyficznych dopuszczalności dla działania 6.16 Wspieranie podnoszenia potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, typ projektu 1, sposób niekonkurencyjny
9. Prezentacja i przyjęcie kryteriów specyficznych dopuszczalności, specyficznych jakościowych oraz kryterium specyficznego strategicznego dla działania 2.2 Innowacje w efektywności energetycznej, typ projektu 1, sposób konkurencyjny
10. Prezentacja i przyjęcie kryteriów specyficznych dopuszczalności, specyficznych jakościowych oraz kryterium specyficznego strategicznego dla działania 2.11 Innowacje w OZE, typ projektu 1, sposób konkurencyjny
11. Sprawy różne i wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad



## Fundusze Europejskie

# Informacja o stanie realizacji Programu

*Postęp finansowy – stan na 31 maja 2026 r.*

*Postęp rzeczowy – stan na 31 marca 2026 r.*

*Struktura Priorytetów, celów, wskaźników Ram Wykonania – dla aktualnej wersji (2.1) programu*



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego




Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Postęp wdrażania Programu – na tle województw

- kontraktacja w 16 programach regionalnych (na 31 maja 2026 r.)



**63,2%** – średnia dla 16 PR


**14 m-ce** – Zachodniopomorskie

## FEPZ

| UMOWY | wkład UE w PLN | % alokacji UE |
|-------|----------------|---------------|
| EFRR  | 2 829 525 099  | 54,6%         |
| EFS+  | 1 121 266 534  | 56,3%         |

# Postęp wdrażania Programu – na tle województw

- wydatkowanie w 16 programach regionalnych (na 31 maja 2026 r.)



**16,9%** – średnia dla 16 PR

**6 m-ce** – Zachodniopomorskie


## FEPZ

| UMOWY | wkład UE w PLN | % alokacji UE |
|-------|----------------|---------------|
| EFRR  | 813 055 384    | 15,7%         |
| EFS+  | 446 058 741    | 22,4%         |

# Postęp wdrażania instrumentów terytorialnych


## – na tle województw *(na 31 maja 2026 r.)*

Umowy jako % alokacji  
- instrumenty terytorialne



- **55%** – średnia dla 16 PR
- **11 m-ce** – Zachodniopomorskie

Wnioski o płatność jako % alokacji  
- instrumenty terytorialne



- **6,4%** – średnia dla 16 PR
- **5 m-ce** – Zachodniopomorskie

# Postęp wdrażania Programu – postęp finansowy wg Priorytetów

| Priorytet         | Alokacja w PLN       | Liczba              |                                     |                                   |                                    | Wartość dofinansowanie UE w PLN |               |                         |               |                                         |              |
|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|
|                   |                      | ogłoszonych naborów | złożonych wniosków o dofinansowanie | podpisanych umów o dofinansowanie | zakończonych umów o dofinansowanie | w umowach o dofinansowanie      | % alokacji    | we wnioskach o płatność | % alokacji    | w zakończonych umowach o dofinansowanie | % alokacji   |
| 1                 | 755 420 469          | 19                  | 448                                 | 121                               | 10                                 | 596 620 834                     | 78,98%        | 232 831 718             | 30,82%        | 5 492 638                               | 0,73%        |
| 2                 | 1 232 820 597        | 37                  | 327                                 | 187                               | 51                                 | 846 856 066                     | 68,69%        | 66 981 940              | 5,43%         | 45 536 039                              | 3,69%        |
| 3                 | 338 647 258          | 2                   | 36                                  | 27                                | 4                                  | 156 940 509                     | 46,34%        | 45 181 943              | 13,34%        | 33 244 066                              | 9,82%        |
| 4                 | 754 848 879          | 4                   | 21                                  | 13                                | 2                                  | 501 892 482                     | 66,49%        | 284 045 670             | 37,63%        | 77 701 526                              | 10,29%       |
| 5                 | 829 957 071          | 14                  | 107                                 | 51                                | 4                                  | 327 752 498                     | 39,49%        | 80 663 631              | 9,72%         | 38 489 625                              | 4,64%        |
| 6                 | 1 685 838 529        | 73                  | 930                                 | 381                               | 126                                | 1 082 410 056                   | 64,21%        | 417 759 454             | 24,78%        | 145 585 468                             | 8,64%        |
| 7                 | 524 276 991          | 4                   | 95                                  | 67                                | 6                                  | 302 793 279                     | 57,75%        | 37 762 067              | 7,20%         | 27 058 989                              | 5,16%        |
| 8                 | 205 815 108          | 3                   | 11                                  | 11                                | 7                                  | 96 669 431                      | 46,97%        | 65 588 416              | 31,87%        | 43 679 303                              | 21,22%       |
| 9                 | 80 322 687           | 4                   | 7                                   | 6                                 | 4                                  | 38 856 478                      | 48,38%        | 28 299 287              | 35,23%        | 24 533 978                              | 30,54%       |
| 10                | 84 670 000           | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0,00%         | 0                       | 0,00%         | 0                                       | 0,00%        |
| 11                | 21 167 500           | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0,00%         | 0                       | 0,00%         | 0                                       | 0,00%        |
| 12                | 55 035 500           | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0,00%         | 0                       | 0,00%         | 0                                       | 0,00%        |
| 13                | 355 614 000          | 1                   | 0                                   | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0,00%         | 0                       | 0,00%         | 0                                       | 0,00%        |
| 14                | 215 908 500          | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                                  | 0                               | 0,00%         | 0                       | 0,00%         | 0                                       | 0,00%        |
| <b>Razem EFRR</b> | <b>5 158 273 373</b> | <b>84</b>           | <b>1045</b>                         | <b>477</b>                        | <b>84</b>                          | <b>2 829 525 099</b>            | <b>54,85%</b> | <b>813 055 384</b>      | <b>15,76%</b> | <b>271 202 186</b>                      | <b>5,26%</b> |
| <b>Razem EFS+</b> | <b>1 982 069 715</b> | <b>77</b>           | <b>937</b>                          | <b>387</b>                        | <b>130</b>                         | <b>1 121 266 534</b>            | <b>56,57%</b> | <b>446 058 741</b>      | <b>22,50%</b> | <b>170 119 446</b>                      | <b>8,58%</b> |
| <b>Razem</b>      | <b>7 140 343 088</b> | <b>161</b>          | <b>1982</b>                         | <b>864</b>                        | <b>214</b>                         | <b>3 950 791 632</b>            | <b>55,33%</b> | <b>1 259 114 125</b>    | <b>17,63%</b> | <b>441 321 632</b>                      | <b>6,18%</b> |

# Postęp wdrażania Programu – postęp finansowy

## Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego

| Cel szczegółowy              | Alokacja w PLN     | Liczba              |                                     |                                   |                                    | Wartość (dofinansowanie UE) |               |                         |               |                                         |              |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|
|                              |                    | ogłoszonych naborów | złożonych wniosków o dofinansowanie | podpisanych umów o dofinansowanie | zakończonych umów o dofinansowanie | w umowach o dofinansowanie  | % alokacji    | we wnioskach o płatność | % alokacji    | w zakończonych umowach o dofinansowanie | % alokacji   |
| RSO1.1                       | 184 321 319        | 8                   | 222                                 | 77                                | 9                                  | 124 694 047                 | 67,65%        | 49 641 647              | 26,93%        | 1 721 166                               | 0,93%        |
| RSO1.2                       | 84 670 000         | 2                   | 1                                   | 1                                 | 0                                  | 51 340 000                  | 60,64%        | 1 112 628               | 1,31%         | 0                                       | 0,00%        |
| RSO1.3                       | 486 429 150        | 9                   | 225                                 | 43                                | 1                                  | 420 586 786                 | 86,46%        | 182 077 443             | 37,43%        | 3 771 472                               | 0,78%        |
| <b>Razem dla Priorytet 1</b> | <b>755 420 469</b> | <b>19</b>           | <b>448</b>                          | <b>121</b>                        | <b>10</b>                          | <b>596 620 834</b>          | <b>78,98%</b> | <b>232 831 718</b>      | <b>30,82%</b> | <b>5 492 638</b>                        | <b>0,73%</b> |

# Postęp wdrażania Programu – postęp finansowy

## Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego

| Cel szczegółowy              | Alokacja w PLN       | Liczba              |                                     |                                   |                                    | Wartość (dofinansowanie UE) |               |                         |              |                                         |              |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
|                              |                      | ogłoszonych naborów | złożonych wniosków o dofinansowanie | podpisanych umów o dofinansowanie | zakończonych umów o dofinansowanie | w umowach o dofinansowanie  | % alokacji    | we wnioskach o płatność | % alokacji   | w zakończonych umowach o dofinansowanie | % alokacji   |
| RSO2.1                       | 375 119 528          | 8                   | 97                                  | 50                                | 6                                  | 259 798 704                 | 69,26%        | 7 797 074               | 2,08%        | 3 261 908                               | 0,87%        |
| RSO2.2                       | 315 780 029          | 2                   | 17                                  | 1                                 | 0                                  | 317 684 327                 | 100,60%       | 492 800                 | 0,16%        | 0                                       | 0,00%        |
| RSO2.4                       | 258 276 540          | 10                  | 136                                 | 88                                | 39                                 | 165 010 708                 | 63,89%        | 47 746 983              | 18,49%       | 39 093 153                              | 15,14%       |
| RSO2.5                       | 29 634 500           | 2                   | 24                                  | 13                                | 5                                  | 27 359 253                  | 92,32%        | 7 277 918               | 24,56%       | 3 151 625                               | 10,63%       |
| RSO2.6                       | 99 487 250           | 3                   | 18                                  | 8                                 | 0                                  | 44 517 088                  | 44,75%        | 706 912                 | 0,71%        | 0                                       | 0,00%        |
| RSO2.7                       | 154 522 750          | 12                  | 35                                  | 27                                | 1                                  | 32 485 984                  | 21,02%        | 2 960 254               | 1,92%        | 29 352                                  | 0,02%        |
| <b>Razem dla Priorytet 2</b> | <b>1 232 820 597</b> | <b>37</b>           | <b>327</b>                          | <b>187</b>                        | <b>51</b>                          | <b>846 856 066</b>          | <b>68,69%</b> | <b>66 981 940</b>       | <b>5,43%</b> | <b>45 536 039</b>                       | <b>3,69%</b> |

# Postęp wdrażania Programu – postęp finansowy

## Priorytet 3 Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego

| Cel szczegółowy     | Alokacja w PLN | Liczba              |                                     |                                   |                                    | Wartość (dofinansowanie UE) |            |                         |            |                                         |            |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
|                     |                | ogłoszonych naborów | złożonych wniosków o dofinansowanie | podpisanych umów o dofinansowanie | zakończonych umów o dofinansowanie | w umowach o dofinansowanie  | % alokacji | we wnioskach o płatność | % alokacji | w zakończonych umowach o dofinansowanie | % alokacji |
| Priorytet 3 =RSO2.8 | 338 647 258    | 2                   | 36                                  | 27                                | 4                                  | 156 940 509                 | 46,34%     | 45 181 943              | 13,34%     | 33 244 066                              | 9,82%      |

## Priorytet 4 Fundusze Europejskie na rzecz połączonego Pomorza Zachodniego

| Cel szczegółowy     | Alokacja w PLN | Liczba              |                                     |                                   |                                    | Wartość (dofinansowanie UE) |            |                         |            |                                         |            |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
|                     |                | ogłoszonych naborów | złożonych wniosków o dofinansowanie | podpisanych umów o dofinansowanie | zakończonych umów o dofinansowanie | w umowach o dofinansowanie  | % alokacji | we wnioskach o płatność | % alokacji | w zakończonych umowach o dofinansowanie | % alokacji |
| Priorytet 4 =RSO3.2 | 754 848 879    | 3                   | 21                                  | 13                                | 2                                  | 501 892 482                 | 66,49%     | 284 045 670             | 37,63%     | 77 701 526                              | 10,29%     |

# Postęp wdrażania Programu – postęp finansowy

Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz przyjaznego mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego

| Cel szczegółowy              | Alokacja w PLN     | Liczba              |                                     |                                   |                                    | Wartość (dofinansowanie UE) |               |                         |              |                                         |              |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
|                              |                    | ogłoszonych naborów | złożonych wniosków o dofinansowanie | podpisanych umów o dofinansowanie | zakończonych umów o dofinansowanie | w umowach o dofinansowanie  | % alokacji    | we wnioskach o płatność | % alokacji   | w zakończonych umowach o dofinansowanie | % alokacji   |
| RSO4.2                       | 88 903 500         | 3                   | 59                                  | 17                                | 1                                  | 43 873 898                  | 49,35%        | 5 811 051               | 6,54%        | 999 749                                 | 1,12%        |
| RSO4.3                       | 46 568 500         | 5                   | 14                                  | 8                                 | 0                                  | 34 760 258                  | 74,64%        | 47 577                  | 0,10%        | 0                                       | 0,00%        |
| RSO4.5                       | 190 507 500        | 3                   | 18                                  | 11                                | 0                                  | 92 590 000                  | 48,60%        | 1 401 492               | 0,74%        | 0                                       | 0,00%        |
| RSO4.6                       | 503 977 571        | 3                   | 16                                  | 15                                | 3                                  | 156 528 342                 | 31,06%        | 73 403 511              | 14,56%       | 37 489 876                              | 7,44%        |
| <b>Razem dla Priorytet 5</b> | <b>829 957 071</b> | <b>14</b>           | <b>107</b>                          | <b>51</b>                         | <b>4</b>                           | <b>327 752 498</b>          | <b>39,49%</b> | <b>80 663 631</b>       | <b>9,72%</b> | <b>38 489 625</b>                       | <b>4,64%</b> |

# Postęp wdrażania Programu – postęp finansowy

## Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego

| Cel szczegółowy              | Alokacja w PLN       | Liczba              |                                     |                                   |                                    | Wartość (dofinansowanie UE) |               |                         |               |                                         |              |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|
|                              |                      | ogłoszonych naborów | złożonych wniosków o dofinansowanie | podpisanych umów o dofinansowanie | zakończonych umów o dofinansowanie | w umowach o dofinansowanie  | % alokacji    | we wnioskach o płatność | % alokacji    | w zakończonych umowach o dofinansowanie | % alokacji   |
| ESO4.1                       | 392 158 605          | 8                   | 113                                 | 92                                | 40                                 | 246 350 722                 | 62,82%        | 162 374 317             | 41,41%        | 96 005 211                              | 24,48%       |
| ESO4.2                       | 8 467 000            | 2                   | 2                                   | 2                                 | 0                                  | 8 231 211                   | 97,22%        | 2 782 435               | 32,86%        | 0                                       | 0,00%        |
| ESO4.3                       | 20 763 539           | 2                   | 2                                   | 2                                 | 0                                  | 16 925 692                  | 81,52%        | 3 462 150               | 16,67%        | 0                                       | 0,00%        |
| ESO4.4                       | 186 168 535          | 6                   | 177                                 | 49                                | 44                                 | 120 473 848                 | 64,71%        | 69 550 861              | 37,36%        | 14 786 493                              | 7,94%        |
| ESO4.6                       | 271 917 447          | 11                  | 324                                 | 90                                | 35                                 | 172 988 832                 | 63,62%        | 66 604 659              | 24,49%        | 29 115 482                              | 10,71%       |
| ESO4.7                       | 93 137 000           | 5                   | 20                                  | 8                                 | 0                                  | 70 525 430                  | 75,72%        | 4 990 299               | 5,36%         | 0                                       | 0,00%        |
| ESO4.8                       | 176 604 987          | 7                   | 49                                  | 30                                | 3                                  | 88 322 806                  | 50,01%        | 38 568 496              | 21,84%        | 2 651 480                               | 1,50%        |
| ESO4.9                       | 16 934 000           | 2                   | 7                                   | 2                                 | 0                                  | 560 757                     | 3,31%         | 0                       | 0,00%         | 0                                       | 0,00%        |
| ESO4.11                      | 384 746 153          | 21                  | 175                                 | 74                                | 1                                  | 239 614 531                 | 62,28%        | 34 254 300              | 8,90%         | 1 095 592                               | 0,28%        |
| ESO4.12                      | 134 941 263          | 7                   | 61                                  | 32                                | 3                                  | 118 416 227                 | 87,75%        | 35 171 938              | 26,06%        | 1 931 210                               | 1,43%        |
| <b>Razem dla Priorytet 6</b> | <b>1 685 838 529</b> | <b>71</b>           | <b>930</b>                          | <b>381</b>                        | <b>126</b>                         | <b>1 082 410 056</b>        | <b>64,21%</b> | <b>417 759 454</b>      | <b>24,78%</b> | <b>145 585 468</b>                      | <b>8,64%</b> |

# Postęp wdrażania Programu – postęp finansowy

## Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego

| Cel szczegółowy       | Alokacja w PLN | Liczba              |                                     |                                   |                                    | Wartość (dofinansowanie UE) |            |                         |            |                                         |            |
|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
|                       |                | ogłoszonych naborów | złożonych wniosków o dofinansowanie | podpisanych umów o dofinansowanie | zakończonych umów o dofinansowanie | w umowach o dofinansowanie  | % alokacji | we wnioskach o płatność | % alokacji | w zakończonych umowach o dofinansowanie | % alokacji |
| RSO5.1                | 386 436 355    | 2                   | 59                                  | 46                                | 6                                  | 251 218 710                 | 65,01%     | 37 762 067              | 9,77%      | 27 058 989                              | 7,00%      |
| RSO5.2                | 137 840 636    | 2                   | 36                                  | 21                                | 0                                  | 51 574 569                  | 37,42%     | 0                       | 0,00%      | 0                                       | 0,00%      |
| Razem dla Priorytet 7 | 524 276 991    | 4                   | 95                                  | 67                                | 6                                  | 302 793 279                 | 57,75%     | 37 762 067              | 7,20%      | 27 058 989                              | 5,16%      |

# Postęp wdrażania Programu – postęp finansowy

## Priorytet 8 Pomoc techniczna EFRR

| Cel szczegółowy      | Alokacja w PLN | Liczba              |                                     |                                   |                                    | Wartość (dofinansowanie UE) |            |                         |            |                                         |            |
|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
|                      |                | ogłoszonych naborów | złożonych wniosków o dofinansowanie | podpisanych umów o dofinansowanie | zakończonych umów o dofinansowanie | w umowach o dofinansowanie  | % alokacji | we wnioskach o płatność | % alokacji | w zakończonych umowach o dofinansowanie | % alokacji |
| Priorytet 8 =PT EFRR | 205 815 108    | 3                   | 11                                  | 11                                | 7                                  | 96 669 431                  | 46,97%     | 65 588 416              | 31,87%     | 43 679 303                              | 21,22%     |

## Priorytet 9 Pomoc techniczna EFS+

| Cel szczegółowy      | Alokacja w PLN | Liczba              |                                     |                                   |                                    | Wartość (dofinansowanie UE) |            |                         |            |                                         |            |
|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
|                      |                | ogłoszonych naborów | złożonych wniosków o dofinansowanie | podpisanych umów o dofinansowanie | zakończonych umów o dofinansowanie | w umowach o dofinansowanie  | % alokacji | we wnioskach o płatność | % alokacji | w zakończonych umowach o dofinansowanie | % alokacji |
| Priorytet 9 =PT EFS+ | 80 322 687     | 4                   | 7                                   | 6                                 | 4                                  | 38 856 478                  | 48,38%     | 28 299 287              | 35,23%     | 24 533 978                              | 30,54%     |

## Postęp wdrażania Programu – podsumowanie stanu wdrażania wskaźników zaprogramowanych w Celach Szczegółowych

| Poziom wdrażania      | Liczba wskaźników...    |                                                      |                                                    |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                       | zaprogramowanych ogółem | o wysokim (>60%) stopniu kontraktacji celu końcowego | o wysokim (>60%) stopniu realizacji celu końcowego |
| Priorytet 1           | 16                      | 15                                                   | 4                                                  |
| Priorytet 2           | 32                      | 23                                                   | 1                                                  |
| Priorytet 3           | 7                       | 5                                                    | 0                                                  |
| Priorytet 4           | 2                       | 1                                                    | 0                                                  |
| Priorytet 5           | 13                      | 8                                                    | 1                                                  |
| Priorytet 6           | 37                      | 23                                                   | 10                                                 |
| Priorytet 7           | 10                      | 3                                                    | 1                                                  |
| Priorytet 8           | 6                       | 1                                                    | 2                                                  |
| Priorytet 9           | 4                       | 3                                                    | 2                                                  |
| Priorytet 10          | 2                       | 0                                                    | 0                                                  |
| Priorytet 11          | 2                       | 0                                                    | 0                                                  |
| Priorytet 12          | 5                       | 0                                                    | 0                                                  |
| Priorytet 13          | 2                       | 0                                                    | 0                                                  |
| Priorytet 14          | 5                       | 0                                                    | 0                                                  |
| <b>EFRR</b>           | <b>97</b>               | <b>56</b>                                            | <b>9</b>                                           |
| <b>EFS+</b>           | <b>46</b>               | <b>26</b>                                            | <b>12</b>                                          |
| <b>FEPZ 2021-2027</b> | <b>143</b>              | <b>82</b>                                            | <b>21</b>                                          |

## Postęp wdrażania Programu

### – wskaźniki o najwyższym\* stopniu kontraktacji celu końcowego w Celach Szczegółowych – EFRR (1)

| Priorytet,<br>Cel<br>Szczegółowy                             | Wskaźnik                                                                                               | Stopień<br>kontraktacji<br>celu końcowego | Stopień<br>realizacji celu<br>końcowego |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>P1, RSO1.1<br/>(wsparcie<br/>innowacji)</b>               | RCR03 Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe           | 1 129%                                    | 86%                                     |
|                                                              | RCO02 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji                                               | 224%                                      | 138%                                    |
|                                                              | RCR02 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)     | 132%                                      | 36%                                     |
|                                                              | RCO04 Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe                                               | 100%                                      | 8%                                      |
|                                                              | RCO01 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)                            | 72%                                       | 29%                                     |
| <b>P1, RSO1.2<br/>(cyfryzacja)</b>                           | RCO14 Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych | 122%                                      | 0%                                      |
|                                                              | RCR11 Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych          | 95%                                       | 0%                                      |
| <b>P1, RSO1.3<br/>(wsparcie<br/>przedsiębiorc<br/>zości)</b> | RCO04 Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe                                               | 144%                                      | 41%                                     |
|                                                              | RCO02 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji                                               | 115%                                      | 30%                                     |
|                                                              | RCO01 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)                            | 112%                                      | 44%                                     |
|                                                              | RCR01 Miejsca pracy utworzone we wspieranych podmiotach                                                | 107%                                      | 31%                                     |
|                                                              | RCO05 Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem                                                           | 103%                                      | 143%                                    |
|                                                              | RCO03 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych                                     | 100%                                      | 48%                                     |
|                                                              | RCR03 Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe           | 93%                                       | 90%                                     |
|                                                              | RCR02 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)     | 72%                                       | 29%                                     |

\* wskaźniki, w których zakontraktowano ponad 60% celu końcowego

## Postęp wdrażania Programu

### – wskaźniki o najwyższym\* stopniu kontraktacji celu końcowego w Celach Szczegółowych – EFRR (2)

| Priorytet, Cel Szczegółowy                                      | Wskaźnik                                                                                                                                                | Stopień kontraktacji celu końcowego | Stopień realizacji celu końcowego |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>P2, RSO2.1</b><br><b>(ograniczanie zużycia energii)</b>      | RCO18 Przystępne cenowo i zrównoważone mieszkania o lepszej charakterystyce energetycznej                                                               | 136%                                | 2%                                |
|                                                                 | RCO01 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)                                                                             | 100%                                | 0%                                |
|                                                                 | RCO03 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych                                                                                      | 100%                                | 0%                                |
|                                                                 | RCO20 Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i chłodnicze                                                                                     | 100%                                | 0%                                |
|                                                                 | RCO19 Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej                                                                                         | 91%                                 | 0%                                |
|                                                                 | RCR26 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w przystępnych cenowo i zrównoważonych mieszkaniach, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) | 66%                                 | 0%                                |
|                                                                 | RCR29 Szacowana emisja gazów cieplarnianych                                                                                                             | 61%                                 | 0%                                |
| <b>P2, RSO2.2</b><br><b>(rozwój OZE)</b>                        | RCR31 Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)                                                              | 95%                                 | 0%                                |
|                                                                 | RCO22 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)                                                | 95%                                 | 0%                                |
|                                                                 | RCR32 Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii                                                                                           | 95%                                 | 0%                                |
| <b>P2, RSO2.4</b><br><b>(adaptacja i odporność klimatyczna)</b> | RCR95 Ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury                                                                          | 63%                                 | 0%                                |

\* wskaźniki, w których zakontraktowano ponad 60% celu końcowego

## Postęp wdrażania Programu

### – wskaźniki o najwyższym\* stopniu kontraktacji celu końcowego w Celach Szczegółowych – EFRR (3)

| Priorytet, Cel Szczegółowy                             | Wskaźnik                                                                                                                              | Stopień kontraktacji celu końcowego | Stopień realizacji celu końcowego |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>P2, RSO2.5<br/>(dostęp do wody)</b>                 | RCR41 Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę                                                   | 330%                                | 169%                              |
|                                                        | RCO30 Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę                        | 77%                                 | 46%                               |
| <b>P2, RSO2.6<br/>(gospodarka o obiegu zamkniętym)</b> | RCO107 Inwestycje w obiekty do selektywnego zbierania odpadów                                                                         | 245%                                | 0%                                |
|                                                        | RCO01 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)                                                           | 100%                                | 0%                                |
|                                                        | RCO03 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych                                                                    | 100%                                | 0%                                |
|                                                        | RCR103 Odpady zbierane selektywnie                                                                                                    | 80%                                 | 0%                                |
| <b>P2, RSO2.7<br/>(ochrona przyrody i krajobrazu)</b>  | RCR95 Ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury                                                        | 126%                                | 0%                                |
|                                                        | RCO38 Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów                                                                               | 100%                                | 0%                                |
|                                                        | PLRO074 Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody                                                      | 100%                                | 0%                                |
|                                                        | PLRR043 Powierzchnia obszarów chronionych, dla których opracowano dokumenty planistyczne                                              | 100%                                | 0%                                |
|                                                        | RCR52 Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę lokali socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub inną | 100%                                | 0%                                |
|                                                        | RCO36 Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu                                 | 85%                                 | 0%                                |

\* wskaźniki, w których zakontraktowano ponad 60% celu końcowego

# Postęp wdrażania Programu

## – wskaźniki o najwyższym\* stopniu kontraktacji celu końcowego w Celach Szczegółowych – EFRR (4)

| Priorytet, Cel Szczegółowy                                  | Wskaźnik                                                                                 | Stopień kontraktacji celu końcowego | Stopień realizacji celu końcowego |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>P3, RSO2.8</b><br><b>(ekologiczny transport miejski)</b> | RCR62 Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego      | 87%                                 | 0%                                |
|                                                             | RCO74 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 70%                                 | 56%                               |
|                                                             | RCO58 Wspierana infrastruktura rowerowa                                                  | 67%                                 | 5%                                |
|                                                             | RCR64 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej                                | 63%                                 | 0%                                |
|                                                             | RCO75 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego                          | 63%                                 | 25%                               |
| <b>P4, RSO3.2</b><br><b>(dostępność transportowa)</b>       | RCO46 Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – poza TEN-T                      | 68%                                 | 43%                               |
| <b>P5, RSO4.2</b><br><b>(infrastruktura edukacyjna)</b>     | RCR71 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych        | 301%                                | 0%                                |
|                                                             | RCR70 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi | 180%                                | 0%                                |
|                                                             | RCO66 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi         | 155%                                | 63%                               |

\* wskaźniki, w których zakontraktowano ponad 60% celu końcowego

## Postęp wdrażania Programu

### – wskaźniki o najwyższym\* stopniu kontraktacji celu końcowego w Celach Szczegółowych – EFRR (5)

| Priorytet, Cel Szczegółowy                                     | Wskaźnik                                                                                 | Stopień kontraktacji celu końcowego | Stopień realizacji celu końcowego |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>P5, RSO4.3</b><br><b>(infrastruktura usług społecznych)</b> | PLRO205 Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne             | 86%                                 | 0%                                |
| <b>P5, RSO4.5</b><br><b>(infrastruktura opieki zdrowotnej)</b> | RCO69 Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej                   | 480%                                | 0%                                |
|                                                                | PLRO133 Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą                    | 200%                                | 0%                                |
|                                                                | RCR73 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej  | 82%                                 | 0%                                |
| <b>P5, RSO4.6</b><br><b>(kultura i turystyka)</b>              | RCR77 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem       | 111%                                | 0%                                |
| <b>P7, RSO5.1</b><br><b>(obszary miejskie)</b>                 | RCR77 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem       | 124%                                | 0%                                |
|                                                                | RCO74 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 87%                                 | 81%                               |
|                                                                | RCO75 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego                          | 75%                                 | 50%                               |

\* wskaźniki, w których zakontraktowano ponad 60% celu końcowego

## Postęp wdrażania Programu

### – wskaźniki o najwyższym\* stopniu kontraktacji celu końcowego w Celach Szczegółowych – EFS+ (1)

| Priorytet, Cel Szczegółowy                                         | Wskaźnik                                                                                                                                         | Stopień kontraktacji celu końcowego | Stopień realizacji celu końcowego |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>P6, ESO4.1</b><br><b>(dostęp do zatrudnienia)</b>               | EECO07 Osoby młode w wieku 18–29 lat                                                                                                             | 98%                                 | 152%                              |
|                                                                    | EECO08 Uczestnicy w wieku co najmniej 55 lat                                                                                                     | 98%                                 | 55%                               |
|                                                                    | EECR03 Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po zakończeniu udziału w programie                                                                     | 97%                                 | 104%                              |
|                                                                    | EECR04 Uczestnicy pracujący po zakończeniu udziału w programie                                                                                   | 96%                                 | 114%                              |
|                                                                    | EECO02 Bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni                                                                                                  | 91%                                 | 77%                               |
| <b>P6, ESO4.3</b><br><b>(równowaga płci na rynku pracy)</b>        | PLCCO02 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym                                                          | 105%                                | 60%                               |
|                                                                    | PLCCR02 Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu                                                   | 104%                                | 16%                               |
| <b>P6, ESO4.4</b><br><b>(wsparcie pracowników przedsiębiorstw)</b> | EECR03 Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po zakończeniu udziału w programie                                                                     | 72%                                 | 42%                               |
|                                                                    | PLDCO04 Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową | 66%                                 | 43%                               |

\* wskaźniki, w których zakontraktowano ponad 60% celu końcowego

## Postęp wdrażania Programu

### – wskaźniki o najwyższym\* stopniu kontraktacji celu końcowego w Celach Szczegółowych – EFS+ (2)

| Priorytet, Cel Szczegółowy                           | Wskaźnik                                                                                                                    | Stopień kontraktacji celu końcowego | Stopień realizacji celu końcowego |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>P6, ESO4.6<br/>(edukacja)</b>                     | PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem                                    | 103%                                | 84%                               |
|                                                      | PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu | 98%                                 | 44%                               |
|                                                      | PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem                  | 76%                                 | 86%                               |
|                                                      | PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu                                                  | 69%                                 | 38%                               |
|                                                      | PLEFCO05 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich                      | 62%                                 | 11%                               |
| <b>P6, ESO4.7<br/>(uczenie się przez całe życie)</b> | PLGCO01 Liczba osób dorosłych objętych usługami rozwojowymi                                                                 | 100%                                | 0%                                |
|                                                      | EECR03 Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po zakończeniu udziału w programie                                                | 82%                                 | 0%                                |

\* wskaźniki, w których zakontraktowano ponad 60% celu końcowego

## Postęp wdrażania Programu

### – wskaźniki o najwyższym\* stopniu kontraktacji celu końcowego w Celach Szczegółowych – EFS+ (3)

| Priorytet, Cel Szczegółowy                               | Wskaźnik                                                                                                                                     | Stopień kontraktacji celu końcowego | Stopień realizacji celu końcowego |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>P6, ESO4.8</b><br>(aktywne włączenie społeczne)       | PLHCR01 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych                                                                     | 96%                                 | 94%                               |
|                                                          | PLHCO01 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem                                                                              | 78%                                 | 66%                               |
|                                                          | EECR04 Uczestnicy pracujący po zakończeniu udziału w programie                                                                               | 65%                                 | 19%                               |
| <b>P6, ESO4.11</b><br>(usługi społeczne)                 | PLKLC002 Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie                                                      | 171%                                | 48%                               |
|                                                          | PLKLCR02 Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej                                                                 | 85%                                 | 1%                                |
| <b>P6, ESO4.12</b><br>(promowanie integracji społecznej) | PLKLCR06 Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu | 98%                                 | 2%                                |
|                                                          | PLKLC001 Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej                                                     | 94%                                 | 51%                               |

\* wskaźniki, w których zakontraktowano ponad 60% celu końcowego

# Postęp wdrażania Programu – certyfikacja

- zasada N+3 – wykonanie na 31 maja 2026 r.

| realizacja zasady n+3/n+2 do końca roku: |                           | 2025        | 2026        | 2027        | 2028          | 2029          | 2029          |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| EFRR                                     | EUR                       | 151 782 797 | 304 753 952 | 515 152 401 | 734 561 566   | 925 878 676   | 1 218 441 803 |
|                                          | % alokacji                | 12,5%       | 25,0%       | 42,3%       | 60,3%         | 76,0%         | 100%          |
|                                          | KWOTA ZAWNIOSKOWANA DO KE | 173 945 826 | 241 122 863 | 241 122 863 | 241 122 863   | 241 122 863   | 241 122 863   |
|                                          | % REALIZACJI ZASADY       | 115%        | 79%         | 47%         | 33%           | 26%           | 20%           |
| EFS+                                     | EUR                       | 58 320 540  | 116 273 461 | 197 115 185 | 281 420 716   | 354 935 102   | 468 187 012   |
|                                          | % alokacji                | 12,5%       | 24,8%       | 42,1%       | 60,1%         | 75,8%         | 100%          |
|                                          | KWOTA ZAWNIOSKOWANA DO KE | 71 302 561  | 99 861 768  | 99 861 768  | 99 861 768    | 99 861 768    | 99 861 768    |
|                                          | % REALIZACJI ZASADY       | 122%        | 86%         | 51%         | 35%           | 28%           | 21%           |
| RAZEM                                    | EUR                       | 210 103 337 | 480 926 846 | 772 167 019 | 1 075 881 715 | 1 686 628 815 | 1 686 628 815 |
|                                          | % alokacji                | 12,5%       | 25,0%       | 42,2%       | 60,2%         | 75,9%         | 100%          |
|                                          | KWOTA ZAWNIOSKOWANA DO KE | 245 248 386 | 340 984 632 | 340 984 632 | 340 984 632   | 340 984 632   | 340 984 632   |
|                                          | % REALIZACJI ZASADY       | 117%        | 81%         | 48%         | 34%           | 27%           | 20%           |




# Postęp wdrażania Programu – na tle województw

- certyfikacja w 16 programach regionalnych

wnioski o płatność do KE  
(narastająco)

realizacja prognozy płatności  
na 2026 r.

realizacja Celu N+3  
na koniec 2026 r.



- **18,4%** – średnia dla 16 PR
- **6 m-ce** – Zachodniopomorskie

- **23,9%** – średnia dla 16 PR
- **5 m-ce** – Zachodniopomorskie

- **77%** – średnia dla 16 PR
- **8 m-ce** – Zachodniopomorskie



## Fundusze Europejskie

# Kryteria wyboru projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## Aktualizacja kryteriów

- Aktualizacja kryteriów wspólnych dopuszczalności
- Aktualizacja kryteriów wspólnych jakościowych

## Sposób głosowania

**Przed każdym głosowaniem należy kliknąć przycisk OK**  
(logowanie pilota)

Głosowanie:

- 1/A - **ZA**
- 2/B - **PRZECIW**
- 3/C - **WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Wybór zostanie wyświetlony na ekranie pilota:

**Y:** oznacza **ZA**, **N:** oznacza **PRZECIW**, **E:** oznacza **Wstrzymuję się**;

**Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK**



## Działanie 6.12 Edukacja osób dorosłych

**Alokacja naboru:** 5 078 117,65 zł

**Termin naboru:** wrzesień-listopad 2026 r.

**Poziom dofinansowania:** 85% EFS+ + 10% BP

**Typ Beneficjenta:** organy prowadzące szkoły (publiczne i niepubliczne)

**Typ projektu:**

3. Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych na przykładzie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) obejmujące:

a) przygotowanie, uruchomienie i prowadzenie LOWE

## Sposób głosowania

**Przed każdym głosowaniem należy kliknąć przycisk OK**  
(logowanie pilota)

Głosowanie:

- 1/A - **ZA**
- 2/B - **PRZECIW**
- 3/C - **WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Wybór zostanie wyświetlony na ekranie pilota:

**Y:** oznacza **ZA**, **N:** oznacza **PRZECIW**, **E:** oznacza **Wstrzymuję się**;

**Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK**



## Działanie 6.13 Aktywna integracja w regionie

**Alokacja naboru:** 10 964 117,65 zł

**Termin naboru:** lipiec - wrzesień 2026 r.

**Poziom dofinansowania:** 85% EFS+ + 10% BP

**Typ Beneficjenta:** Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST; Podmioty Ekonomii Społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; podmioty integracji społecznej (w tym: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej); podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

**Typ projektu:**

2. Tworzenie podmiotów reintegracyjnych tj. centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej oraz wsparcie działalności istniejących podmiotów reintegracyjnych.

## Sposób głosowania

**Przed każdym głosowaniem należy kliknąć przycisk OK**  
(logowanie pilota)

Głosowanie:

- 1/A - **ZA**
- 2/B - **PRZECIW**
- 3/C - **WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Wybór zostanie wyświetlony na ekranie pilota:

**Y:** oznacza **ZA**, **N:** oznacza **PRZECIW**, **E:** oznacza **Wstrzymuję się**;

**Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK**



**Program grantowy**

# Pomorze Zachodnie – Silne NGO

Fundusze Europejskie



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Pomorze  
Zachodnie

# Pomorze Zachodnie – Silne NGO

Projekt "Pomorze Zachodnie – Silne NGO" realizowany przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 6.16 "Wspieranie podnoszenia potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego" Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Łączna wartość projektu: **5 886 317,65 zł**  
Dofinansowanie projektu z UE: **5 003 370,00 zł**  
Dofinansowanie z budżetu państwa:  
**588 631,76 zł**  
Wkład własny: **294 315,89 zł**

## Po zmianach:

Łączna wartość projektu: **2 708 321,38 zł**  
Dofinansowanie projektu z UE: **2 302 073,17 zł**  
Dofinansowanie z budżetu państwa:  
**270 832,14 zł**  
Wkład własny: **135 416,07 zł**



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Program grantowy

# POMORZE ZACHODNIE - SILNE NGO

## PODSUMOWANIE NABORU



Pomorze Zachodnie



W RAMACH NABORU  
DO PROJEKTU

**ZŁOŻONO**

**84**

**WNIOSKI**



NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ

**6 729 469,79 zł**



**ŚCIEŻKA 1 – WSPARCIE POTENCJAŁU  
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**



GRANTY OTRZYMAŁO

**31**

PROJEKTÓW

NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ

**1 705 815,57 zł**



**ŚCIEŻKA 2 – KONSOLIDACJA I SAMOWŁADZA  
ŚRODOWISKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
TZW. "SIECIOWANIE"**



PRZYZNANO GRANTY  
NA REALIZACJĘ

**4**

PROJEKTÓW

NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ

**649 246,50 zł**



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Pomorze  
Zachodnie

# POTRZEBY SEKTORA NGO – wnioski

- duże zainteresowanie przeprowadzonym naborem,
- wysoki poziom trudności procedury aplikacyjnej oraz liczne wyzwania formalne,
- powielenie działań w ramach obu ścieżek wsparcia,
- wielość wymagań narzuconych odgórnie np. spełnienie wymagań zasad horyzontalnych, informacji – promocji, analiza występowania pomocy de minimis,
- problemy z wniesieniem i wyliczeniem wkładu własnego a także decyzja KE dotycząca braku możliwości certyfikowania tego typu wkładu,
- duża liczba dokumentów dotyczących rekrutacji uczestników,
- wyzwania związane z monitorowaniem wskaźników i dokumentowaniem procesu.

# Projekt "Pomorze Zachodnie – Silne NGO II edycja"

Proponowana wartość projektu wynosi **4 600 000,00 zł**, w tym:

- 4 000 000,00 zł - koszty bezpośrednie,
- 600 000,00 zł - koszty pośrednie,
- 4 140 000,00 zł – środki EFS (90%),
- 460 000,00 zł – środki krajowe (10 %)

Z uwagi na ograniczone możliwości wniesienia wkładu własnego przez potencjalnych grantobiorców, uzasadnione jest przyjęcie poziomu dofinansowania nowego projektu **na poziomie 100%, bez konieczności angażowania środków finansowych Samorządu Województwa i środków NGO.**



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Na co organizacja może przeznaczyć grant ?

## Grant można przeznaczyć na:

- ✓ ludzi, którzy wzmocnią organizację pozarządową,
- ✓ naukę jak pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł,
- ✓ strategię i plan rozwoju organizacji,
- ✓ większe kompetencje i kwalifikacje zespołu,
- ✓ rozwój wolontariatu,
- ✓ sieciowanie NGO

## Organizacje pozarządowe:



zbudują silną, stabilną i profesjonalną organizację,



zdobędą narzędzia, ludzi i plan na przyszłość,



otrzymają wsparcie, które zostanie z organizacją na lata.

# Kto będzie uczestnikiem projektu:

1. **Organizacja społeczeństwa obywatelskiego** - czyli Grantobiorca realizujący projekt na rzecz własnej organizacji.
2. **Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego** korzystający bezpośrednio ze wsparcia w projekcie, w szczególności:
  - ✓ członkowie organów statutowych (fundacji, spółdzielni),
  - ✓ członkowie organizacji,
  - ✓ pracownicy organizacji,
  - ✓ osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych,
  - ✓ wolontariusze.



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## Dwie ścieżki wsparcia

- Ścieżka 1 – Wspieranie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego
- Ścieżka 2 – Konsolidacja i samowiedza środowiska organizacji pozarządowych („sieciowanie”)

Mając na uwadze potrzeby środowiska NGO, jako pierwszy zostanie ogłoszony **nabór obejmujący wyłącznie ścieżkę pierwszą.**

Kolejne nabory, w tym dotyczące ścieżki drugiej, zostaną ogłoszone po przeanalizowaniu poziomu zainteresowania ścieżką pierwszą, mierzonego liczbą oraz kwotami złożonych wniosków

## Ważne zmiany w II edycji projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Silne NGO”.

- Istotnym będzie brak konieczności wniesienia wkładu własnego przez organizacje co znacznie ułatwi dostęp do środków dla organizacji, dla których zasady pierwszej edycji w tym zakresie były ograniczające
- długi okres wsparcia rozwoju NGO – projekt realizowany do czerwca 2030 r.
- uproszczony formularz wniosku o przyznanie grantu, w tym przygotowanie przykładowego wzorcowego formularza
- modyfikacja kryteria naboru dla grantobiorców
- wprowadzenie szeregu usprawnień w procedurze naborowej poprzez np. sposób złożenia wniosku czy kontakt z grantodawcą na etapie oceny.

W pierwszej kolejności wsparcie kierowanej będzie do organizacji o mniejszym potencjale tzn. do tych organizacji, które nie otrzymały wsparcia w ramach pierwszej edycji projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Silne NGO”.

# Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do kontaktu na maila:

**[silnengo@wzp.pl](mailto:silnengo@wzp.pl)**



## **Działanie 6.16 Wspieranie podnoszenia potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego**

**Alokacja naboru:** 4 600 000,00 zł

**Termin naboru:** wrzesień - październik 2026 r.

**Poziom dofinansowania:** 90% EFS+10% BP

**Typ Beneficjenta:** Województwo Zachodniopomorskie

**Typ projektu:**

1. Podnoszenie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które realizują zadania publiczne, w szczególności w obszarze włączenia i integracji społecznej.

## Sposób głosowania

**Przed każdym głosowaniem należy kliknąć przycisk OK**  
(logowanie pilota)

Głosowanie:

- 1/A - **ZA**
- 2/B - **PRZECIW**
- 3/C - **WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Wybór zostanie wyświetlony na ekranie pilota:

**Y:** oznacza **ZA**, **N:** oznacza **PRZECIW**, **E:** oznacza **Wstrzymuję się**;

**Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK**





## Fundusze Europejskie

# Kryteria wyboru projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## Działanie 2.2 Innowacje w efektywności energetycznej

### Typ projektu:

Działania wspierające zwiększenie efektywności energetycznej, w tym poszukiwanie nowych technologii w obszarze gospodarki niskoemisyjnej

**Alokacja:** 10 987 200,00 zł

**Termin naboru:** 30.06.2026 – 30.10.2026

**Minimalny udział wkładu własnego:** 15%

### Typ Beneficjenta:

- ☐ Organizacje badawcze, jednostki naukowe, ośrodki innowacji, np. uczelnie, instytuty badawcze, centra naukowo-technologiczne (jako lider lub partner w projekcie B+R),
- ☐ Przedsiębiorstwa (jako lider lub partner w projekcie B+R).

### Cel działania:

Celem działania jest promowanie efektywności energetycznej oraz energooszczędności, prowadzące do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza wskutek redukcji niskiej emisji.

Wsparcie ukierunkowane jest na rozwój/transfer wiedzy i technologii w celu obniżenia energochłonności procesów produkcyjnych i usługowych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Istotny wpływ na skalę oszczędności energii ma postęp technologiczny – zarówno w zakresie aktualnie znanych sposobów gospodarowania energią, jak i w zupełnie nowych technologiach. Dlatego wsparcie obejmie także poszukiwania rozwiązań naukowych dla zwiększenia efektywności energetycznej i zarządzania energią (działania wspierające).

## Sposób głosowania

**Przed każdym głosowaniem należy kliknąć przycisk OK**  
(logowanie pilota)

Głosowanie:

- 1/A - **ZA**
- 2/B - **PRZECIW**
- 3/C - **WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Wybór zostanie wyświetlony na ekranie pilota:

**Y:** oznacza **ZA**, **N:** oznacza **PRZECIW**, **E:** oznacza **Wstrzymuję się**;

**Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK**



## Działanie 2.11 Innowacje w OZE

### Typ projektu:

Działania wspierające zwiększenie wykorzystania OZE, w tym poszukiwanie nowych technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii

**Alokacja:** 3 924 000,00 zł

**Termin naboru:** 30.06.2026 – 30.10.2026

**Minimalny udział wkładu własnego:** 15%

### Typ Beneficjenta:

- ☐ Organizacje badawcze, jednostki naukowe, ośrodki innowacji, np. uczelnie, instytuty badawcze, centra naukowo-technologiczne (jako lider lub partner w projekcie B+R),
- ☐ Przedsiębiorstwa (jako lider lub partner w projekcie B+R).

### Cel działania:

Celem działania jest wspieranie procesu dekarbonizacji sektora energetycznego oraz zwiększenie udziału energii z OZE w miksie energetycznym.

Wsparcie obejmie poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia produktywności sektora OZE i rozszerzania alternatywnych rozwiązań dla produkcji energii z OZE (działania wspierające). Wsparcie koncentruje się na projektach o charakterze badawczo-rozwojowym i demonstracyjnym, które prowadzą do powstania nowych lub udoskonalenia istniejących technologii wytwarzania, magazynowania, zarządzania oraz integracji energii z OZE z systemami energetycznymi i odbiorcami końcowymi.

## Sposób głosowania

**Przed każdym głosowaniem należy kliknąć przycisk OK**  
(logowanie pilota)

Głosowanie:

- 1/A - **ZA**
- 2/B - **PRZECIW**
- 3/C - **WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Wybór zostanie wyświetlony na ekranie pilota:

**Y:** oznacza **ZA**, **N:** oznacza **PRZECIW**, **E:** oznacza **Wstrzymuję się**;

**Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK**





**Fundusze Europejskie**

## **Sprawy różne i wolne wnioski**



**Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego**



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Dofinansowane przez  
Unię Europejską**





## Fundusze Europejskie

**Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**  
**Wydział Zarządzania Strategicznego**

ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

tel. +48 91 452-88-12/13

**[funduszeue.wzp.pl](http://funduszeue.wzp.pl)**

**fb/fepz**



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską

